



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS\_P3/OP4/ESO4.1/PIDS\_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL

## RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna 17, DECEMBRIE 2025

### Activitatea A0 - Managementul proiectului Subactivitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna DECEMBRIE 2025 au fost derulate activitățile curente de coordonare, necesare pentru implementarea eficientă și conformă a proiectului, atât la nivelul Solicitantului, cât și al Partenerului 1.

Au fost realizate următoarele acțiuni:

- monitorizarea implementării activităților planificate pentru perioada de raportare;
- coordonarea proceselor operaționale aferente demarării etapelor de implementare a planurilor de afaceri;
- actualizarea documentelor interne și a instrumentelor de monitorizare;
- menținerea unei comunicări constante cu echipa de implementare și cu antreprenorii nou-înființați.

Activitatea de management s-a desfășurat în condiții normale, fără întârzieri sau neconformități.

### Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

În vederea asigurării vizibilității proiectului și a sprijinului financiar acordat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, în luna de raportare au fost desfășurate activități de informare și publicitate, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 2021-2027.

La sediile de implementare ale proiectului, precum și în cadrul evenimentelor organizate în perioada de raportare, au fost amplasate materiale de promovare (roll-up-uri interioare și afișe format A3), poziționate în locuri vizibile publicului.

De asemenea, experții implicați în implementare s-au deplasat în regiunile vizate de proiect, unde au afișat materiale vizuale (afișe A3) la sediile instituțiilor de interes, pentru a asigura respectarea cerințelor PIDS privind vizibilitatea și pentru a facilita informarea corectă a grupului țintă.



Entitățile nou-înființate au afișat, la rândul lor, materiale informative (afiș tip A3) în spații vizibile publicului, conform obligațiilor asumate.

Aceste acțiuni au contribuit la creșterea transparenței implementării proiectului și la informarea constantă a grupului țintă și a comunității locale.

## **A.2. Implementarea și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale înființate**

### **A2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis pentru planurile de afaceri selectate**

Subactivitatea A2.1, aferentă Etapei II a proiectului, vizează acordarea sprijinului financiar sub formă de micro-granturi pentru înființarea și operaționalizarea întreprinderilor sociale selectate în urma concursului de planuri de afaceri.

Activitatea este implementată de Solicitant și Partenerul 1, în baza contractelor de subvenție încheiate cu beneficiarii declarați câștigători.

După primirea fondurilor, beneficiarii au demarat procedurile de achiziție prevăzute în planurile de afaceri, cu respectarea bugetelor aprobate, a regulilor de eligibilitate și a procedurilor stabilite în cadrul proiectului.

### **A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială finanțate**

În cadrul acestei subactivități sunt derulate acțiuni de monitorizare a întreprinderilor sociale nou-înființate și finanțate prin proiect, pe întreaga durată a Etapei II (lunile 13-30 de implementare).

Monitorizarea are ca obiectiv urmărirea funcționării, dezvoltării și sustenabilității afacerilor, verificarea respectării obligațiilor asumate prin planurile de afaceri, menținerea locurilor de muncă create și utilizarea corespunzătoare a ajutorului de minimis.

Procesul presupune:

- verificarea activității desfășurate de întreprinderi;
- evaluarea rezultatelor obținute;
- analiza indicatorilor de performanță;
- verificarea respectării prevederilor contractului de subvenție.

Pe parcursul implementării, pot fi realizate modificări ale planurilor de afaceri prin acte adiționale, cu condiția ca acestea să nu afecteze criteriile inițiale care au stat la baza acordării finanțării.