



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactice, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna 18, IANUARIE 2026

Activitatea A0 - Managementul proiectului

Subactivitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna ianuarie 2026 au fost desfășurate activitățile curente de management și coordonare, necesare pentru asigurarea unei implementări eficiente și conforme a proiectului, atât la nivelul Solicitantului, cât și al Partenerului 1.

În această perioadă au fost realizate următoarele demersuri:

urmărirea stadiului de implementare a activităților prevăzute pentru perioada de raportare;

coordonarea activităților operaționale aferente etapelor de implementare a planurilor de afaceri;

revizuirea și actualizarea documentelor interne, precum și a instrumentelor de monitorizare;

menținerea unei comunicări permanente cu echipa de implementare și cu antreprenorii sprijiniți în cadrul proiectului.

Activitatea de management s-a derulat conform planificării, fără a fi înregistrate întârzieri sau neconformități.

Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

În luna ianuarie 2026 au fost continuate activitățile de informare și publicitate, în vederea asigurării vizibilității proiectului și a sprijinului financiar acordat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 2021-2027.

La sediile de implementare, precum și în cadrul activităților organizate în perioada de raportare, au fost menținute și amplasate materiale de promovare (roll-up-uri și afișe format A3), în spații accesibile și vizibile publicului.



Totodată, experții proiectului s-au deplasat în regiunile de implementare pentru a verifica și asigura afișarea materialelor de informare la sediile instituțiilor relevante, în conformitate cu cerințele privind vizibilitatea finanțării prin PIDS.

Întreprinderile sociale înființate în cadrul proiectului au respectat obligațiile asumate privind informarea și publicitatea, prin afișarea materialelor specifice (afișe format A3) în locații vizibile publicului.

Aceste demersuri au contribuit la menținerea transparenței procesului de implementare și la informarea constantă a grupului țintă și a comunității locale.

A.2. Implementarea și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale înființate

A2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis pentru planurile de afaceri selectate

În luna ianuarie 2026 a continuat implementarea Subactivității A2.1, aferentă Etapei II a proiectului, care vizează acordarea sprijinului financiar sub formă de micro-granturi pentru înființarea și operaționalizarea întreprinderilor sociale selectate în urma concursului de planuri de afaceri.

Solicitantul și Partenerul 1 au asigurat derularea activităților de gestionare și decontare a ajutoarelor de minimis, în conformitate cu prevederile contractelor de subvenție încheiate cu beneficiarii declarați câștigători.

Beneficiarii au continuat implementarea planurilor de afaceri, realizând achizițiile și cheltuielile prevăzute, cu respectarea bugetelor aprobate, a regulilor de eligibilitate și a procedurilor stabilite în cadrul proiectului.

A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială finanțate

În luna ianuarie 2026 au fost desfășurate activități specifice de monitorizare a întreprinderilor sociale nou-înființate și finanțate prin proiect, în cadrul Etapei II (lunile 13-30 de implementare).

Procesul de monitorizare a vizat:

- verificarea modului de desfășurare a activității economice;
- evaluarea progresului înregistrat în raport cu obiectivele stabilite prin planurile de afaceri;
- analiza indicatorilor de performanță asumați;
- verificarea respectării prevederilor contractelor de subvenție și a obligațiilor privind menținerea locurilor de muncă.

Monitorizarea a avut ca scop asigurarea funcționării sustenabile a întreprinderilor finanțate și utilizarea corectă a ajutorului de minimis.

Pe parcursul implementării, eventualele modificări ale planurilor de afaceri pot fi realizate prin acte adiționale, cu respectarea condiției de a nu afecta criteriile inițiale care au stat la baza acordării finanțării.