



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna 22, MAI 2026

Activitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna MAI 2026 au continuat activitățile de management și coordonare necesare implementării proiectului. Echipa de management a asigurat planificarea și urmărirea activităților lunare, a monitorizat progresul înregistrat de întreprinderile sociale finanțate și a coordonat activitatea echipei de implementare. Au fost organizate ședințe de lucru pentru analiza stadiului implementării, au fost actualizate documentele de management ale proiectului și au fost pregătite documentele necesare raportării către Organismul Intermediar.

Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

Pe parcursul lunii MAI 2026 au fost menținute măsurile de informare și publicitate aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și ale Manualului de Identitate Vizuală. A fost redactată și publicată pe site-ul proiectului informarea privind stadiul și progresul implementării proiectului aferentă lunii de raportare, a fost actualizat conținutul website-ului proiectului și au fost efectuate verificări privind menținerea elementelor de vizibilitate la sediile întreprinderilor sociale și la locațiile de implementare ale proiectului.

A2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis pentru planurile de afaceri selectate

În luna MAI 2026 a continuat procesul de implementare și decontare a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor sociale finanțate. Beneficiarii au transmis documentele justificative aferente cheltuielilor realizate, iar experții tehnici ai proiectului au verificat conformitatea și eligibilitatea acestora, precum și corelarea cheltuielilor efectuate cu activitățile și bugetele aprobate prin planurile de afaceri. Totodată, au fost desfășurate activități de informare și clarificare cu beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la obligațiile asumate prin contractul de subvenție, la regulile de eligibilitate și la condițiile de depunere a cererilor aferente tranșei a II-a.

A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială finanțate



În luna MAI 2026 au continuat activitățile de monitorizare a întreprinderilor sociale finanțate în cadrul proiectului, fiind analizat modul de implementare a planurilor de afaceri, gradul de realizare a indicatorilor asumați și respectarea obligațiilor prevăzute în contractele de subvenție. Experții de monitorizare au verificat rapoartele lunare transmise de beneficiari, sub aspectul completitudinii, corectitudinii și conformității informațiilor privind stadiul implementării activităților, rezultatele financiare, situația locurilor de muncă și modul de utilizare a subvenției.

În perioada de raportare au fost monitorizate 20 de planuri de afaceri și au fost întocmite rapoartele de monitorizare aferente. De asemenea, a fost urmărită îndeplinirea de către fiecare entitate nou înființată a obligației de a obține atestatul de întreprindere socială, fiind verificate depunerea documentației necesare pentru obținerea atestatului și respectarea termenelor legale.

Totodată, au fost acordate consiliere și sprijin beneficiarilor pentru menținerea locurilor de muncă create, pentru asigurarea sustenabilității activităților economice și pentru respectarea obligațiilor asumate în cadrul proiectului.