



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna 23, Iunie 2026

Activitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna Iunie 2026 au continuat activitățile de management și coordonare necesare implementării proiectului. Echipa de management a urmărit realizarea indicatorilor asumați, a monitorizat și controlat tehnic și financiar activitățile desfășurate și a asigurat coordonarea operațională și administrativă a proiectului. Au fost organizate ședințe de management și întâlniri de lucru cu echipa de implementare, în vederea analizării stadiului activităților și a stabilirii măsurilor necesare pentru buna desfășurare a acestora.

Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

Pe parcursul lunii Iunie 2026 au fost menținute măsurile de informare și publicitate aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și ale Manualului de Identitate Vizuală. A fost elaborată și publicată pe site-ul proiectului informarea lunară privind stadiul și progresul implementării proiectului, au fost menținute materialele promoționale afișate la sediile de implementare ale proiectului și au fost verificate elementele de identitate vizuală utilizate de întreprinderile sociale finanțate.

A2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis pentru planurile de afaceri selectate

În luna Iunie 2026 a continuat procesul de implementare și decontare a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor sociale finanțate. Au fost analizate documentele justificative transmise de beneficiari, a fost verificată conformitatea achizițiilor planificate cu activitățile și bugetele aprobate prin planurile de afaceri și au fost semnalate și corectate eventualele neconcordanțe, în vederea asigurării eligibilității cheltuielilor. Experții tehnici au acordat sprijin beneficiarilor în etapele de implementare și au pregătit fluxul procedural necesar aprobării cererilor aferente tranșei a II-a.

A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială finanțate

În luna Iunie 2026 au continuat activitățile de monitorizare a întreprinderilor sociale finanțate, urmărindu-se verificarea implementării planurilor de afaceri asumate de beneficiarii ajutorului de minimis, funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor nou create,



cu accent pe continuitate și creștere, precum și îndeplinirea rezultatelor asumate prin proiect, în special ocuparea locurilor de muncă create.

În cursul lunii au fost analizate solicitările transmise de beneficiari privind modificarea unor componente din planurile de afaceri. Experții au verificat dacă modificările propuse respectă criteriile care au stat la baza selecției inițiale și au confirmat că acestea nu afectează eligibilitatea sprijinului acordat, fiind pregătită documentația necesară pentru încheierea actelor adiționale la contractele de subvenție, acolo unde a fost cazul.

Totodată, în perioada de raportare au fost monitorizate 20 de planuri de afaceri și au fost întocmite rapoartele de monitorizare aferente, fiind formulate recomandări pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor sociale și pentru prevenirea riscurilor identificate.