



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna 24, IULIE 2026

Activitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna IULIE 2026 au continuat activitățile de management și coordonare necesare implementării proiectului. Echipa de management a monitorizat și controlat tehnic și financiar activitățile desfășurate, a urmărit îndeplinirea indicatorilor asumați și a asigurat alocarea resurselor necesare pe fiecare activitate în parte. În vederea închiderii perioadei de raportare, au fost centralizate informațiile și documentele necesare elaborării raportului de progres și a cererii de rambursare aferente.

Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

Pe parcursul lunii IULIE 2026 au fost menținute măsurile de informare și publicitate aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și ale Manualului de Identitate Vizuală. A fost redactată și publicată pe site-ul proiectului informarea lunară privind stadiul și progresul implementării proiectului, iar experții implicați în implementare au verificat, cu ocazia deplasărilor în regiunile de implementare, afișarea materialelor de vizibilitate la sediile întreprinderilor sociale finanțate și la locațiile de implementare ale proiectului.

A2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis pentru planurile de afaceri selectate

În luna IULIE 2026 a continuat procesul de implementare și decontare a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor sociale finanțate. Au fost efectuate plăți de decontare a cheltuielilor eligibile aferente planurilor de afaceri și au fost verificate documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile prevăzute în planurile de afaceri. Experții tehnici au transmis beneficiarilor instrucțiuni suplimentare cu privire la menținerea afacerii pentru perioada minimă de 19 luni și la interdicția de a înstrăina bunurile achiziționate timp de 3 ani după finalizarea proiectului.

A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială finanțate

În luna IULIE 2026 au continuat activitățile de monitorizare a întreprinderilor sociale finanțate, fiind analizat modul de cheltuire a subvențiilor acordate, verificate documentele justificative și eligibilitatea cheltuielilor, monitorizat gradul de cheltuire a tranșelor de



subvenție, verificată respectarea procedurilor privind achizițiile și evaluată utilizarea eficientă a resurselor conform planurilor de afaceri.

Cei 2 experți de monitorizare au realizat activități specifice vizitelor de monitorizare, constând în deplasări la sediul/locul de desfășurare al activității întreprinderilor, identificarea dificultăților întâmpinate de antreprenori și formularea de recomandări pentru îmbunătățirea activității și prevenirea riscurilor.

În perioada de raportare au fost monitorizate 20 de planuri de afaceri și au fost întocmite rapoartele de monitorizare aferente, fiind aplicate măsuri corective acolo unde au fost identificate riscuri sau neconformități și fiind transmise recomandări beneficiarilor pentru menținerea sustenabilității și conformității cu planurile de afaceri.