



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna 20, MARTIE 2026

Activitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna MARTIE 2026 au fost desfășurate activități de management și coordonare pentru asigurarea implementării eficiente a proiectului. Au fost organizate întâlniri de lucru cu echipa de implementare, au fost monitorizate activitățile întreprinderilor sociale finanțate și a fost urmărit gradul de realizare a indicatorilor asumați. Totodată, au fost actualizate documentele interne de management și monitorizare, fiind menținută comunicarea permanentă cu beneficiarii finanțării și cu partenerul de proiect. Activitatea de management s-a desfășurat conform planificării, fără întârzieri sau situații care să afecteze implementarea proiectului.

Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

Pe parcursul lunii MARTIE 2026 au fost continuate măsurile de informare și publicitate, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Materialele de promovare au fost menținute la sediile de implementare și la sediile întreprinderilor sociale finanțate. Au fost realizate verificări privind respectarea obligațiilor de vizibilitate asumate de beneficiarii ajutorului de minimis.

A2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis pentru planurile de afaceri selectate

În luna MARTIE 2026 a continuat procesul de implementare a planurilor de afaceri finanțate. Beneficiarii au efectuat cheltuieli și achiziții în conformitate cu bugetele aprobate și cu prevederile contractelor de subvenție. Echipa proiectului a analizat documentele justificative transmise de beneficiari și a acordat suport pentru clarificarea aspectelor administrative și financiare necesare procesului de decontare.

A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială finanțate

În perioada de raportare au fost realizate activități de monitorizare a întreprinderilor sociale înființate și finanțate în cadrul proiectului. Procesul de monitorizare a inclus verificarea desfășurării activităților economice, analiza progresului înregistrat în raport cu obiectivele și indicatorii planurilor de afaceri, verificarea respectării obligațiilor privind menținerea locurilor de muncă create și acordarea de sprijin pentru consolidarea sustenabilității activităților economice.

Ca urmare a constatării unor abateri de la obligațiile asumate prin contractul de subvenție și a neîndeplinirii măsurilor dispuse în cadrul activităților de monitorizare, în luna MARTIE



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



2026 a fost reziliat un contract de subvenție aferent unei întreprinderi sociale finanțate prin proiect. Măsura a fost adoptată în conformitate cu prevederile contractuale aplicabile, în urma etapelor de notificare și monitorizare, fiind inițiate procedurile administrative subsecvente prevăzute de legislația și regulile programului de finanțare.

Activitatea de monitorizare a continuat pentru celelalte întreprinderi sociale finanțate, în vederea asigurării respectării obligațiilor asumate și a atingerii obiectivelor proiectului.