



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS\_P3/OP4/ESO4.1/PIDS\_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL

## RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna 21, APRILIE 2026

### Activitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna APRILIE 2026 au continuat activitățile de management și coordonare necesare implementării proiectului. Echipa de management a monitorizat progresul activităților desfășurate de întreprinderile sociale finanțate, a urmărit îndeplinirea indicatorilor asumați și a asigurat coordonarea operațională și administrativă a proiectului. De asemenea, au fost organizate întâlniri de lucru și sesiuni de consultare cu beneficiarii ajutorului de minimis în vederea soluționării aspectelor identificate în procesul de monitorizare.

### Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

Pe parcursul lunii APRILIE 2026 au fost menținute măsurile de informare și publicitate aferente proiectului, în conformitate cu prevederile Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și ale Manualului de Identitate Vizuală. Au fost efectuate verificări privind menținerea elementelor de vizibilitate la sediile întreprinderilor sociale și la locațiile de implementare ale proiectului.

#### A2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis pentru planurile de afaceri selectate

În luna APRILIE 2026 a continuat procesul de implementare și decontare a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor sociale finanțate. Beneficiarii au transmis documentele justificative aferente cheltuielilor realizate, iar echipa proiectului a efectuat verificările necesare pentru asigurarea conformității și eligibilității acestora.

#### A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială finanțate

În perioada de raportare au continuat activitățile de monitorizare a întreprinderilor sociale finanțate în cadrul proiectului, fiind analizat modul de implementare a planurilor de afaceri, gradul de realizare a indicatorilor asumați și respectarea obligațiilor prevăzute în contractele de subvenție.

Ca urmare a procesului de monitorizare și a evaluării situației operaționale a beneficiarilor, în luna APRILIE 2026 a fost reziliat, prin acordul părților, un contract de subvenție aferent unei întreprinderi sociale finanțate în cadrul proiectului. Decizia a fost adoptată în urma



**Cofinanțat de  
Uniunea Europeană**



analizării situației beneficiarului și a imposibilității continuării implementării planului de afaceri în condițiile asumate inițial, fiind respectate toate prevederile contractuale și procedurale aplicabile.

Totodată, activitățile de monitorizare au continuat pentru celelalte întreprinderi sociale finanțate, fiind acordat sprijin pentru asigurarea sustenabilității activităților economice și pentru respectarea obligațiilor asumate în cadrul proiectului.